

GLOCKENSTADT GESCHER

Der Bürgermeister

BESCHLUSS-VORLAGE

öffentlich

nichtöffentlich

Produkt: 03 Schulträgeraufgaben
Fachdienste: V / VI
Berichtersteller/in: Bürgermeister Kerkhoff

Datum	BESCHLUSS-VORLAGEN-Nr.
22.03.2019	32/2019

Beratungsfolge:	Termin	Ein	Für	Geg	Ent	Bemerkungen
Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport	27.03.2019					
Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt	27.03.2019					
Rat	08.05.2019					

Beratungsgegenstand:

Interimslösung Pankratius-Schule

Beschlussvorschlag:

1. Die untersuchten und in einer Entscheidungsmatrix vorgestellten Varianten für eine interimswise Unterbringung der Pankratius-Schule werden zur Kenntnis genommen. Seitens des Ausschusses Rates werden keine weiteren Varianten vorgeschlagen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt als Interimslösung für die Pankratius-Schule folgende Variante weiter auszuarbeiten und umzusetzen:
 - a. Variante II „Gesamtschulnutzung + Container + Umzug zum Teilstandort Hochmoor“
alternativ
 - b. Variante III „Gesamtschulnutzung + Container + Umzug zum Teilstandort Hochmoor + Nutzung sanierter Altbau“
alternativ
 - c. Variante IV „Gesamtschulnutzung + Container + Nutzung sanierter Altbau“
3. Bei der Umsetzung der ausgewählten Variante werden die Schulleitungen der Pankratius-Schule und der Gesamtschule weiterhin eingebunden, um eine bestmögliche Organisation der Interimslösung zu gewährleisten.

Sachdarstellung:

Unter Vorbehalt der Zustimmung des gemeinsamen Ausschusses GFBKS/ILU, können die weiteren Schritte zur Umsetzung des Raumprogrammes „Teilneubau Pankratius-Schule“ in die Wege geleitet werden. Für die geplante Bauphase von insgesamt 20 Monaten ist in Folge dessen eine Interimslösung aller notwendigen Funktionen der Pankratius-Schule inkl. OGGs und ÜMI in einem Übergang bereitzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Interimslösungen nochmals besondere Anforderungen und ggf. Kompromisse an die Pankratius-Schule aber ggf. auch der Gesamtschule erfordern wird. Dennoch müssen in allen Varianten insbesondere folgende Angebote und Erfordernisse vorgehalten werden

- mindestens 9 Klassenräume á ca. 60 qm sowie Fachräumen
- Räume für Lehrerzimmer / Verwaltung
- Turnhalle / Sportfläche
- Bewegungsfläche/Schulhof von ca. 1.200 qm
- Anfahrbarkeit für Schulbusse/Lehrpersonal/Eltern
- Räumlichkeiten für OGGs/ÜMI

Grundsätzlich war zu Beginn des Sanierungsvorhabens 2017 zunächst angedacht, alle Funktionen der Pankratius-Schule in der Gesamtschule während der Bauphase unterzubringen. Dies wäre in den Jahren 2017 und 2018 auch aus räumlicher Sicht ohne weiteres möglich gewesen.

Durch den zeitlichen Fortschritt, das Aufwachsen der Gesamtschule und die Beschlüsse des Rates auch in der Oberstufe eine Dreizügigkeit der Gesamtschule einzurichten und dafür den Klassentrakt II dauerhaft der Schule zur alleinigen Verwendung zu überlassen, wurden in einem Gespräch mit der Schulleitung der Gesamtschule am 19.02.2019 Bedenken bzgl. dieser Option angemeldet.

Hieraus resultierend sah sich die Schulpflegschaft der Gesamtschule veranlasst, am 07.03.2019 eine außerordentliche Schulpflegschaftssitzung einzuberufen. Neben den Eltern waren auch die Fraktionen und die Verwaltung eingeladen und haben an der Sitzung teilgenommen. In der Sitzung wurde den Teilnehmern in Aussicht gestellt, dass alle wesentlichen Aspekte noch einmal betrachtet werden und auch weitere Varianten geprüft werden.

Die Verwaltung hat auf Basis der Mindest-Anforderungen für die Pankratius-Schule zahlreiche Überlegungen insbesondere unter Berücksichtigung der Vorschläge aus den Reihen des Schulpflegschafts-abends angestellt. In der beigefügten Entscheidungsmatrix (Anlage 1) hat die Verwaltung fünf Varianten näher betrachtet, und hier jeweils die Rahmendaten, die notwendigen Organisation, die Bauanforderungen, die Kosten sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten dargestellt und überprüft. Diese fünf Varianten können der Matrix detailliert entnommen werden, sodass hier nicht näher auf die Varianten eingegangen wird. Die Varianten wurden am 21.03.2019 zwischen Verwaltung und den Schulleitungen von Pankratius-Schule und Gesamtschule besprochen.

- **Variante I** „Containerschule 20 Monate“
- **Variante II** „Gesamtschulnutzung + Container + Umzug zum Teilstandort Hochmoor“
- **Variante III** „Gesamtschulnutzung + Container + Umzug zum Teilstandort Hochmoor + Nutzung sanierter Altbau“
- **Variante IV** „Gesamtschulnutzung + Container + Nutzung sanierter Altbau“
- **Variante V** „Vollständige Nutzung Gesamtschule 20 Monate + Container“

Wie dargelegt gab es auch aus den Reihen der Eltern weitere Vorschläge. Als unzureichend mussten dabei folgende Varianten unmittelbar wieder verworfen werden:

- Nutzung der Don-Bosco-Halle für Unterrichtszwecke
- Nutzung der ehem. Schule an der Riete
- Nutzung Container im Stadtpark
- Aufbau einer reinen Containerschule am Standort Hochmoor
- Nutzung von Teilräumen der Von-Galen-Schule

Bei Bedarf kann hierzu gerne in der Sitzung weiter Auskunft erteilt werden. Die grundlegend entgegenstehenden Gründe sind aber auch der Matrix zu entnehmen.

Aber auch unter den näher untersuchten Varianten scheiden nach Ansicht der Verwaltung die Variante I aus Zeit- und Kostengründen und die Variante V aus organisatorischen Gründen aus. Die Varianten II, III und IV sind nach Ansicht der Verwaltung umsetzbar, wobei die Varianten III und IV gegenüber Variante II aus Verwaltungssicht aus Kostengründen den Vorzug haben. Aus diesem Grund rät die Verwaltung, eine dieser Varianten als Interimslösung auszuwählen.

Rückmeldungen der Eltern und der zukünftigen Oberstufenschüler wurden der Verwaltung am 21.03.2019 vom Schulleiter der Gesamtschule übergeben. Diese sind als Anlage 2 und 3 der Vorlage beigefügt.

Aus Sicht der Verwaltung können nicht alle Varianten nebeneinander so detailliert ausgearbeitet werden, dass alle Eventualitäten über einen Zeitraum von 20 Monaten bedacht sind. Aus diesem Grund sollte der gemeinsame Ausschuss eine Variante auswählen, die vorzugswürdig erscheint, damit diese weiter mit den Schulleitungen ausgearbeitet werden kann und dann den Gremien der Schulen zur Stellungnahme vorgelegt werden kann.

Die Pankratius-Schule als auch der Gesamtschule sind hinsichtlich der avisierten Interimslösung gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 21 SchulG NRW in Verbindung mit § 76 Satz 3 Nr. 4 SchulG NRW anzuhören. Dieses Anhörungsrecht bedeutet, dass die Schule Gelegenheit erhält, sich zu der zu entscheidenden Angelegenheit in tatsächlicher und rechtlicher, aber auch in schulischer Hinsicht zu äußern. Die Schule hat also das Recht, eine schriftliche Stellungnahme gegenüber dem Schulträger als Entscheidungsorgan abzugeben. Über den Inhalt dieser Stellungnahme gegenüber dem Schulträger beschließt die Schulkonferenz.

Die vorgenannten Varianten wurden mit den Schulleitungen am 21.03.2019 eruiert. Vereinbart wurde, dass gemeinsam an einer Kompromisslösung gearbeitet werden soll, hierzu ist ein erneutes Treffen für den 11.04.2019 terminiert. Auch für die zu beteiligenden Schulgremien sind bereits Termine festgelegt worden. Die Verwaltung hat gemeinsam mit den Schulleitungen die Termine für die Schulkonferenzen abgestimmt. Diese finden am 29.04.2019 in der Gesamtschule und am 30.04.2019 in der Pankratius-Schule statt. Darüber hinaus werden sich die Schulleitungen regelmäßig mit der Verwaltung treffen, um die Interimslösung bestmöglich zu organisieren.

Die Ergebnisse dieser Beratungen werden in eine ergänzende Beschlussvorlage für die Ratssitzung am 08.05.2019 eingearbeitet, um ein Votum aller beteiligten Schulen entsprechend zu berücksichtigen und eine abschließende Entscheidung durch den Rat zu treffen.

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen Haushalt:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
▪ jährlich/laufend	keine EUR	Je nach Auswahl der

▪ einmalig	Ca. 130.000 EUR bis 1,02 Mio. EUR	Variante – sh. Anlage	
Verfügbare Haushaltsmittel:	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
	überplanmäßige Darstellung <input checked="" type="checkbox"/>		
	außerplanmäßige Darstellung <input type="checkbox"/>		
Kategorie der Aufgabe:	Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/>	
	Anmerkungen:		
Entscheidungsalternative/n:	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
	Wenn ja, welche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interimslösung in Form der Variante I oder Variante V ▪ gänzlich andere Varianten ▪ keine Modernisierung sondern nur Sanierung der Pankratius-Schule ohne Umzug 		
Zeichnungsfolge			
	Orga-Einheit	Datum	Unterschrift
Verfasser/in	Dez II	22.03.2019	gez. Uphues
Kämmerer	Dez III	22.03.2019	gez. Hübers
Erste Beigeordnete	Dez II	22.03.2019	gez. Uphues
Bürgermeister	Dez I	22.03.2019	gez. Kerkhoff